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中国建材集团内部环境梳理阶段 

工作情况通报 

 
集团公司启动内部控制体系建设工作以来，在内控领导小组的

指引下，内控体系建设办公室通过制定实施方案、组织专题培训、

召开工作布置会议等措施积极推进内控工作，为各部门、各企业顺

利完成各阶段任务奠定基础。根据集团公司内部控制体系建设实施

方案要求，集团公司总部及各有关企业应在 2012 年 9 月 30 日前完

成前期准备、开展培训、内部环境梳理等工作。现将各企业报送的

内部控制体系建设进展情况通报如下： 

    一、前期准备及组织保障情况 

    集团公司及各二级企业分别制定了内控体系建设实施方案，并

已报送上级单位备案。其中，中国建材总院认真分析了所属企业状

况，综合考虑总院管理模式，将内部控制体系建设与全面风险管理、

中国建材集团内部控制体系建设  
  

工 作 简 报  
第 4 期  

  

 

中国建材集团内部控制体系建设办公室          2012年10月16日  



2 
 

管理提升活动有机结合，制定了详细的实施计划。中建材进出口在

实施方案中明确了进程管理制度，确定了专题汇报、即时汇报、召

开例会等汇报方式，并对内控实施项目进度实时监控，对不能按时

完成的工作及时向领导小组汇报。中国联合装备在实施方案中对具

体工作进行了分解，确定了沿着预算管理、资金管理、资产管理、

成本管理、采购与付款业务、生产业务、销售与收款业务七条主线

开展，以流程化的方式分析各个业务类别的管控基础、关键控制点

等。浙江三狮集团在实施方案中将各业务模块及其指标要点进行了

详细说明，并指定了各模块牵头部门，同时要求各模块必须由部门

经理及一到两名熟悉本模块业务人员参与内控建设。 

集团公司及各二级企业均成立了由企业领导班子成员组成的

领导小组，并由企业主要负责人担任组长。同时也都成立了由企业

领导班子成员担任组长的工作小组。领导高度重视，使得内控体系

建设工作组织基础更加牢固，保障作用更加到位。 

二、内控启动及开展培训情况 

集团公司在 2012 年上半年工作电话会议上对集团内部控制体

系建设作出总体部署后，中国建材股份、浙江三狮集团按照本单位

内控实施方案启动相关工作；中国联合装备在 2012 年半年工作会

议上对参加会议的企业领导作了宣传动员；集团公司总部、中国建

材总院、中建材进出口分别召开本单位内部控制体系建设启动（动

员）会议，专题对内部控制体系建设工作进一步作具体安排；另外，

北新建材集团拟聘请中介机构合作开展内部控制体系建设，因未完

成中介结构的选聘，内控建设实施工作暂未开展。 
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